



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 1065847-05	Nº SICONV 884081/2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI-AP	MUNICÍPIO / UF VITÓRIA DO JARI-AP	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Estruturação de rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social SUAS-Construção do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS.			RECURSO OGU	REPASSE 353.350,00	CONTRAPARTIDA 60.339,96	INVESTIMENTO 413.689,96

ERRO: SALDO NEGATIVO

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -43.705,49
------------------------	--------------------	-----------------------------------

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES				LOTE 1	59.074,01	17.394,60	-	76.468,61
2.			MOVIMENTO DE TERRA				LOTE 1	22.465,18	6.614,97	-	29.080,15
3.			FUNDAÇÃO				LOTE 1	30.301,40	8.922,38	-	39.223,78
4.			VEDAÇÃO				LOTE 1	28.063,37	8.263,38	-	36.326,75
5.			ESTRUTURA				LOTE 1	47.312,26	13.931,30	-	61.243,56
6.			COBERTURA				LOTE 1	25.598,63	7.537,63	-	33.136,26
7.			REVESTIMENTO				LOTE 1	53.960,54	15.888,92	-	69.849,46
8.			PAVIMENTAÇÃO				LOTE 1	18.925,40	5.572,67	-	24.498,07
9.			ESQUADRIAS				LOTE 1	24.464,39	7.203,65	-	31.668,04
10.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA				LOTE 1	11.816,97	3.479,56	-	15.296,53
11.			INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA				LOTE 1	19.156,39	5.640,68	-	24.797,07
12.			PINTURA				LOTE 1	11.927,26	3.512,03	-	15.439,29
13.			ENCERRAMENTO				LOTE 1	284,20	83,68	-	367,88
TOTAL								353.350,00 (77,25%)	104.045,45 (22,75%)	- (0,00%)	457.395,45 (100,00%)

Observações:

VITÓRIA DO JARI-AP

Local

segunda-feira, 20 de dezembro de 2021

Data

Representante Tomador

Nome: ARY DUARTE DA COSTA

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL