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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

884081/2019

1

↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22

F Linha 1. SERVIÇOS PRELIMINARES  76.468,61 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 2. MOVIMENTO DE TERRA  29.080,15 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 3. FUNDAÇÃO  39.223,78 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 4. VEDAÇÃO  36.326,75 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 5. ESTRUTURA  61.243,56 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 6. COBERTURA  33.136,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 7. REVESTIMENTO  69.849,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 8. PAVIMENTAÇÃO  24.498,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 9. ESQUADRIAS  31.668,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 10. INSTALAÇÃO ELETRICA  15.296,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 11. INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA  24.797,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 12. PINTURA  15.439,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 13. ENCERRAMENTO  367,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada
F

F %: 23,08% 8,58% 21,33% 27,87% 15,69% 3,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F Repasse: 81.539,19 30.301,40 75.375,63 98.484,57 55.437,76 12.211,45 - - - - - - 

F Período: Contrapartida: 24.009,57 8.922,38 22.194,68 28.999,22 16.323,88 3.595,72 - - - - - - 

F Outros: - - - - - - - - - - - - 

F Investimento: 105.548,76 39.223,78 97.570,31 127.483,79 71.761,64 15.807,17 - - - - - - 

F %: 23,08% 31,65% 52,98% 80,85% 96,54% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

F Repasse: 81.539,19 111.840,59 187.216,22 285.700,79 341.138,55 353.350,00 353.350,00 353.350,00 353.350,00 353.350,00 353.350,00 353.350,00 

F Acumulado: Contrapartida: 24.009,57 32.931,95 55.126,63 84.125,85 100.449,73 104.045,45 104.045,45 104.045,45 104.045,45 104.045,45 104.045,45 104.045,45 

F Outros: - - - - - - - - - - - - 

F Investimento: 105.548,76 144.772,54 242.342,85 369.826,64 441.588,28 457.395,45 457.395,45 457.395,45 457.395,45 457.395,45 457.395,45 457.395,45 

F

F

F Local Responsável Técnico

F Nome: ELMIR ANTÔNIO CASSETTE

F CREA/CAU: 2821AP

F Data ART/RRT: AP20210046845

segunda-feira, 20 de dezembro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Estruturação de rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social SUAS-Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social-CRAS.

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI-APEstruturação de rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social SUAS-Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social-CRAS.

VITÓRIA DO JARI-AP

FI
LT
R
O

1065847-05

Níveis a Exibir 

no 

Cronograma:

Total:    R$ 457.395,45

Falta distribuir:

Item Descrição

MENU 
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