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N° OPERACAO |GESTOR ‘PROGRAMA ACA O/ MODALIDADE |OBJETO ) |
1070958-24 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CON [TRATO DE REPASSE PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS NO DISTRITO DE JARILANDIA
|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO /UF |LOCALIDADE / ENDEREGO ) |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
PREFEITURA MUNICIPAL VITORIA DO JARI DISTRITO DA JARILANDIA-VITORIA DO JARI-AP PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS NO DISTRITO DE JARILANDIA
|DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|(;A0 DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI5 |
out-21 Sim Macapa / AP PAVIMENTACAO EM BLOCOS SE» {TAVADOS NO DISTRITO DE JARILANDIA 26,77%
.. . Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
Descrigdo das Metas / Macrosservigos (R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/0o jun/00 jul/00 ago/00 set/00
Parcela (%) 17,15% 45,30% 37,55%
Parcela (R$) 83.305,64 220.093,96 182.430,34
Acumulado (%) 17,15% 62,45% 100,00%
Acumulado (R$) 83.305,64 303.399,60 485.829,94
Parcela (%) 30,00% 30,00% 40,00%
1.1. ADMINISTRAGAO DA OBRA 35.221,29 Acumulado (%) 30,00% 60,00% 100,00%
Acumulado (R$) 10.566,39 21.132,77 35.221,29
Parcela (%) 100,00%
1.2. SERVIGOS PRELIMINARES 10.625,60 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 10.625,60
~ X Parcela (%) 50,00% 0,00% 50,00%
1.3. MOB'L'ZAQQSUEP?AESIQANO%;'ZAQAO DE 5.024,00 Acumulado (%) 50,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.512,00 2.512,00 5.024,00
Parcela (%) 50,00% 50,00%
1.4. TERRAPLANAGEM 119.203,29 Acumulado (%) 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 59.601,65 119.203,29
Parcela (%) 50,00% 50,00%
1.5. PAVIMENTAGAO 185.363,22 Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 92.681,61 185.363,22
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%
1.6. CALGADA 41.976,65 Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 20.988,33 41.976,65
Parcela (%) 50,00% 50,00%
1.7. RAMPA 12.980,52 Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 6.490,26 12.980,52
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%
1.8. DRENAGEM 59.531,47 Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 29.765,74 59.531,47
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.9. PISO TATIL ( ACESSIBILIDADE) 15.903,90 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 15.903,90
Local Nome:  LUCAS RODRIGUES NUNES
Titulo: ENG. CIVIL
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