
DATA:

12/05/2021

Quant. Valor % Quant. Valor % Quant. Valor % Quant. Valor % Quant. Valor % Quant. Valor % Total %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 8.095,35R$                  100,00% 8.095,35R$                  1,60%

2
MÓDULOS SANITÁRIOS 

EXECUTADOS 6 76.074,65R$               15,09% 5 84.166,00R$               16,67% 5 84.166,00R$                  16,67% 5 84.166,00R$               16,67% 5 84.166,00R$             16,67% 5 84.166,00R$             16,67% 496.904,65R$             98,40%

84.170,00R$               84.166,00R$               84.166,00R$                  84.166,00R$               84.166,00R$             84.166,00R$             505.000,00R$             100%

6 84.170,00R$               16,67% 11 168.336,00R$            33,33% 16,00      252.502,00R$                50,00% 21 336.668,00R$             66,66% 26 420.834,00R$          83,33% 31 505.000,00R$          100,00%

6º Bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARÍ-AP
12/05/2021

LOCALIZAÇÃO: COMUNIDADE DO ATERRO DO MURIACÁ-CAJARI, COMUNIDADE COMERCIO DO MURIACÁ , COMUNIDADE DO ARURU E AGUA AZUL

DATA BASE: SINAPI-AP - DESONERADO -  01/2021

REVISÃO:

Custos

Total

ENG. CIVIL:ELMIR ANTONIO CASSETTE CREA Nº: 

140838056-0

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

2º Bimestre 3º Bimestre

856089/2017

5º Bimestre

RESPONSAVEL TÉCNICO

ENG. CIVIL:ELMIR ANTONIO CASSETTE CREA Nº: 140838056-0

PROPOSTA SICONV: 097882 /2017 Nº CONVÊNIO

Total Acumulado

DESCRIMINAÇÃOITEM

1º Bimestre 4º Bimestre


