CA, VA PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Grau de Sigilo
T4 Cronograma #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA ACAO / MODALIDADE DATA ASSINATURA
107095824 900498 552/2020 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONTRATO DE REPASSE
|PROPONENTE / TOMADOR ‘MUNIC[PIO/ UF ‘LOCALIDADE/ ENDEREGO \OBJETO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI-AP VITORIA DO JARI-AP DISTRITO DA JARILANDIA-VITORIA DO JARI- |PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS NO DISTRITO DE JARILANDIA
N° CTEF EMPRESA EXECUTORA CNPJ OBJETO DO CTEF INICIO DA OBRA
CONSTRUQ/:\O DE PASSAGEM MOLHADA EM CONCRETO ARMADO NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI-AP. 01/04/2021
S8 8
Wl : 112 /3|4 5|6, 7|8/9/10/11/12/13|14/15|16,/17/18/19|2021|2223|24/25|26|27|28/29|30|/31,32|33/34|/35/36|37,38|/39,40|41 42|43 44|45 46|47 48|49 50
Evento Titulo dos Eventos Informe abaixo o NUMERO DO PERIODO em que os eventos ser&o concluidos (medig&o por eventos)
1 |Administragdo Local A administragéo local sera proporcional a execucgédo dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 |SERVICOS PRELIMINARES 1
3 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAG | 1 3
4 |TERRAPLANAGEM 1|2
5 |PAVIMENTAGAO 2|3
6 |CALGADA 1|3
7 |RAMPA 2|3
8 |DRENAGEM 2|3
9 |PISO TATIL (ACESSIBILIDADE) 3
Cronograma Més 01 Més 02 Més 03
% 23,27% 39,36% 37,37%
Parcela
R$ 113.069,82 191.221,19 181.538,93
% 23,27% 62,63% 100,00%
Acumulado
R$ 113.069,82 304.291,01 485.829,94

VITORIA DO JARI-AP, 06 de janeiro de 2022
Local e Data

Responsavel Técnico: LUCAS RODRIGUE
CREA / CAU: 0313004706

27.477 v006 micro



