
OBRA: SINAPI 10/2021 - DES.

LOCAL: 26,77%

DATA:

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

485.829,94        124.272,42               169.195,82               192.361,70               

26,00% 35,00% 39,00%

485.829,94        124.272,42               169.195,82               192.361,70               

26,00% 35,00% 39,00%

35.221,29           10.566,39                 10.566,39                 14.088,52                 

100,00% 30,00% 30,00% 40,00%

10.625,60 10.625,60

100,00% 100,00%

5.024,00             2.512,00                   2.512,00                   

100,00% 50,00% 50,00%

119.203,29        59.601,65                 59.601,65                 -                            

100,00% 50,00% 50,00% 0,00%

185.363,22        37.072,64                 74.145,29                 74.145,29                 

100,00% 20,00% 40,00% 40,00%

41.976,65           20.988,33                 20.988,33                 

100,00% 50,00% 50,00%

12.980,52           3.894,16                   3.894,16                   5.192,21                   

100,00% 30,00% 30,00% 40,00%

59.531,47           -                            -                            59.531,47                 

100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

15.903,90           -                            -                            15.903,90                 

100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

383.237,31        98.029,83                 133.466,77               151.740,71               

102.592,63        26.242,59                 35.729,05                 40.620,99                 

485.829,94        124.272,42               169.195,82               192.361,70               

26,00% 35,00% 39,00%

26,00% 61,00% 100,00%

7

PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS NO

DISTRITO DE JARILANDIA, CONVÊNIO - 900498

PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS NO

DISTRITO DE JARILANDIA, CONVÊNIO - 900498

3

PAVIMENTAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

5

4

RAMPA DE ACESSIBILIDADE

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE

EQUIPAMENTOS

TERRAPLANAGEM

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

MACRO 

SERVIÇO
SUBMETA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

1

META SERVIÇO VALOR
DIAS

TOTAL ACUMULADO

DESEMBOLSO MENSAL (COM BDI)

DRENAGEM

BDI (26,77%)

DESEMBOLSO MENSAL (SEM BDI)

8

TOTAL MENSAL  (%)

ACESSIBILIDADE9

1

1

CALÇADA6

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LUCAS RODRIGUES NUNES                                       

 CREA :0313004706

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARÍ

PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS NO DISTRITO DE JARILANDIA, CONVÊNIO - 900498
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 DISTRITO DE JARILÂNDIA

85,49% -  DES.
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