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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

2 SERVIÇOS PRELIMINARES  1

3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 TERRAPLANAGEM  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 PAVIMENTAÇÃO  1 2 3

6 CALÇADA  1 3

7 RAMPA  2 3

8 DRENAGEM  2 3

9 PISO TATIL (ACESSIBILIDADE)  3 10

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

485.829,94 485.829,94485.829,94485.829,94

---

100,00%

485.829,94

100,00%

-

485.829,94

100,00%

0,00%

Mês 11Mês 07

- -

0,00%0,00%0,00%

Mês 09Mês 08

0,00% 0,00%0,00%0,00%39,36% 37,37% 0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

Nº do 

Evento
Título dos Eventos

23,27%

Cronograma

%
Parcela

113.069,82R$ 191.221,19

Local e Data

113.069,82

VITORIA DO JARÍ-AP, 06 de janeiro de 2022

% 100,00%

R$
Acumulado

23,27% 100,00%62,63%

304.291,01

LUCAS RODRIGUES NUNES

485.829,94

100,00%

-

100,00%

-

0313004706

485.829,94 485.829,94 485.829,94

100,00%100,00%

-181.538,93

100,00%

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

107095824 900498 552/2020 MINISTERIO DO 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

TERRITORIAL E URBANO

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

VITORIA DO JARÍ-AP DISTRITO DA JARILANDIA-VITORIA DO JARÍ-

AP
Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

01/04/2021

AÇÃO / MODALIDADE

CONTRATO DE REPASSE

OBJETO DO CTEF

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS NO DISTRITO DE JARILANDIA

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARÍ-AP

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM CONCRETO ARMADO NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO JARI-AP. 

127.477 v006   micro


