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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

00/01/00

Parcela 1

fev/00

Parcela 2

mar/00

Parcela 3

abr/00

Parcela 4

mai/00

Parcela 5

jun/00

Parcela 6

jul/00

Parcela 7

ago/00

Parcela 8

set/00
Parcela (%) 17,15% 45,30% 37,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 83.305,64 220.093,96 182.430,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 17,15% 62,45% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 83.305,64 303.399,60 485.829,94 485.829,94 485.829,94 485.829,94 485.829,94 485.829,94

Parcela (%) 17,15% 45,30% 37,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 17,15% 62,45% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 83.305,64 303.399,60 485.829,94 485.829,94 485.829,94 485.829,94 485.829,94 485.829,94

Parcela (%) 30,00% 30,00% 40,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Acumulado (%) 30,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 10.566,39 21.132,77 35.221,29 35.221,29 35.221,29 35.221,29 35.221,29 35.221,29

Parcela (%) 100,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 10.625,60 10.625,60 10.625,60 10.625,60 10.625,60 10.625,60 10.625,60 10.625,60

Parcela (%) 50,00% 0,00% 50,00%

Acumulado (%) 50,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.512,00 2.512,00 5.024,00 5.024,00 5.024,00 5.024,00 5.024,00 5.024,00

Parcela (%) 50,00% 50,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 59.601,65 119.203,29 119.203,29 119.203,29 119.203,29 119.203,29 119.203,29 119.203,29

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 92.681,61 185.363,22 185.363,22 185.363,22 185.363,22 185.363,22 185.363,22

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 20.988,33 41.976,65 41.976,65 41.976,65 41.976,65 41.976,65 41.976,65

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 6.490,26 12.980,52 12.980,52 12.980,52 12.980,52 12.980,52 12.980,52

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 29.765,74 59.531,47 59.531,47 59.531,47 59.531,47 59.531,47 59.531,47

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 15.903,90 15.903,90 15.903,90 15.903,90 15.903,90 15.903,90

Local

Data

06 de janeiro de 2022

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 485.829,94

1.

1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 35.221,29

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES 10.625,60

1.3.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS
5.024,00

1.4.

PAVIMENTACAO EM BLOCOS 

SEXTAVADOS NO DISTRITO DE 

JARILANDIA,

485.829,94

TERRAPLANAGEM 119.203,29

1.5. PAVIMENTAÇÃO 185.363,22

1.6. CALÇADA 41.976,65

1.7. RAMPA 12.980,52

1.8. DRENAGEM 59.531,47

1.9. PISO TATIL ( ACESSIBILIDADE) 15.903,90

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 26,77%

 MINISTERIO DO 
PROGRAMA
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

OBJETO
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS NO DISTRITO DE JARILANDIA

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS NO DISTRITO DE JARILANDIA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

CONTRATO DE REPASSE

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS NO DISTRITO DE JARILANDIA 

DISTRITO DA JARILANDIA-VITORIA DO JARÍ-AP

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1070958-24

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL VITORIA DO JARI

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

out-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Macapá / AP

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 26,77%

 MINISTERIO DO 
PROGRAMA
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

OBJETO
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS NO DISTRITO DE JARILANDIA

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS NO DISTRITO DE JARILANDIA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

CONTRATO DE REPASSE

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS NO DISTRITO DE JARILANDIA 

DISTRITO DA JARILANDIA-VITORIA DO JARÍ-AP

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1070958-24

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL VITORIA DO JARI

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

out-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Macapá / AP

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

LUCAS RODRIGUES NUNES

ENG. CIVIL

AP20210051474

0313004706

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

LUCAS RODRIGUES NUNES

ENG. CIVIL

AP20210051474

0313004706

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

LUCAS RODRIGUES NUNES

ENG. CIVIL

AP20210051474

0313004706

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

LUCAS RODRIGUES NUNES

ENG. CIVIL

AP20210051474

0313004706

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

LUCAS RODRIGUES NUNES

ENG. CIVIL

AP20210051474

0313004706

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

LUCAS RODRIGUES NUNES

ENG. CIVIL

AP20210051474

0313004706

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v006   micro


