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Prefeitura de Vitoria do Jari-AP
Secretaria de Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI-AP DATA: 12/0512021
LOCALIZAGAO: COMUNIDADE DO ATERRO DO MURIACA-CAJARI, COMUNIDADE COMERCIO DO MURIACA , COMUNIDADE DO ARURU E AGUA AZUL REVISAO: 12/05/2021
DATA BASE: SINAPI-AP - DESONERADO - 01/2021
ENG. CIVIL:ELMIR ANTONIO CASSETTE CREA Ne:
PROPOSTA SICONV: 097882 /2017 N° CONVENIO 856089/2017 1 0
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
1° Bimestre 2° Bimestre 3° Bimestre 4° Bimestre 5° Bimestre 6° Bimestre Custos
ITEM DESCRIMINACAO Quant. Valor % Quant. Valor % Quant. Valor % Quant. Valor % Quant. Valor % Quant. Valor % Total %
1 |SERVICOS PRELIMINARES 1| RS 8.095,35 | 100,00% R$ 8.095,35 1,60%
2 MODULOS SANITARIOS
EXECUTADOS 6[ RS 76.074,65 | 15,09% 5| RS 84.166,00 16,67% 5[ RS 84.166,00 |  16,67% 5| RS 84.166,00 | 16,67% 5| RS 84.166,00 | 16,67% 5| RS 84.166,00 | 16,67%| RS 496.904,65 98,40%
Total RS 84.170,00 RS 84.166,00 RS 84.166,00 RS 84.166,00 RS 84.166,00 RS 84.166,00 RS 505.000,00 100%
Total Acumulado 6| RS 84.170,00 | 16,67% 11 R$ 168.336,00 33,33%| 16,00 | R$ 252.502,00 [ 50,00% 21| R$ 336.668,00 | 66,66% 26| RS 420.834,00 | 8333% 31| RS 505.000,00 | 100,00%

ENG. CIVIL:ELMIR ANTONIO CASSETTE CREA N°: 140838056-0

RESPONSAVEL TECNICO




