PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI-AP
CNPJ: 00.720.553/0001-19

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
< REFORMA DA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE DE JARILANDIA DISTRITO SINAPI - 10/2023 - 27,0% N&o Desonerado:
Ve g Intaaeta DO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI-AP Amapa Horista: 86,64%
Mensalista: 86,64%

Cronograma Fisico e Financeiro

ltem Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
~ 11.693.66 11,
2 DEMOLICAO 100,00% 100,00%
2.837.54_____ 283754
3 ESTRUTURA 100,00% 50,00% 50,00%
126.981.52 .490.7 .490,7
4 PAREDE 100,00% 50,00% 50,00%
90.005.24 45.002.62 45.002,62
5 COBERTURA 100,00% 50,00% 50,00%
93.218.73 46,609,37 46.609,37.
6 PISO 100,00% 50,00% 50,00%
92.297.37 46.14 46.14
7 ESQUADRIAS 100,00% 50,00% 50,00%
y 50.635.48 25,317.74 25.317.74.
8 INSTALACAO ELETRICA 100,00% 50,00% 50,00%
20.935.15 10.467 10.467
9 AGUA FRIA E ESGOTO 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
46.561.46 23.280.7 .312.2 13. 44
10 LOUCAS E METAIS 100,00% 100,00%
13.852.22 13.852.22
11 PINTURA 100,00% 100,00%
37.817.78 37181778
12 MURO FRONTAL E CALCADA 100,00% 50,00% 50,00%
38.270.50 19.135.2 19.135.2
13 SERVICOS FINAIS 50,00% 50,00%
16.413.35 2
Porcentagem 2,27% 12,88% 36,37% 28,5% 18,7%
Custo 14.531,20 82.626,01 233.304,04 182.858,28 119.993,80
Porcentagem Acumulado 2,27% 15,14% 51,51% 80,02% 98,72%
Custo Acumulado 14.531,20 97.157,21 330.461,25 513.319,52 633.313,32

ENG. CIVIL JEFRI CORTES
CREA 0313534411




