
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI-AP

CNPJ: 00.720.553/0001-19  

Obra Bancos
REFORMA DA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE DE JARILANDIA DISTRITO 

DO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI-AP

SINAPI - 10/2023 - 

Amapá

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

11.693,66

100,00%

11.693,66

 2 DEMOLIÇÃO 100,00%

2.837,54

100,00%

2.837,54

 3 ESTRUTURA 100,00%

126.981,52

50,00%

63.490,76

50,00%

63.490,76

 4 PAREDE 100,00%

90.005,24

50,00%

45.002,62

50,00%

45.002,62

 5 COBERTURA 100,00%

93.218,73

50,00%

46.609,37

50,00%

46.609,37

 6 PISO 100,00%

92.297,37

50,00%

46.148,69

50,00%

46.148,69

 7 ESQUADRIAS 100,00%

50.635,48

50,00%

25.317,74

50,00%

25.317,74

 8 INSTALAÇÃO ELETRICA 100,00%

20.935,15

50,00%

10.467,58

50,00%

10.467,58

 9 AGUA FRIA E ESGOTO 100,00%

46.561,46

50,00%

23.280,73

20,00%

9.312,29

30,00%

13.968,44

 10 LOUÇAS E METAIS 100,00%

13.852,22

100,00%

13.852,22

 11 PINTURA 100,00%

37.817,78

100,00%

37.817,78

 12 MURO FRONTAL E CALÇADA 100,00%

38.270,50

50,00%

19.135,25

50,00%

19.135,25

 13 SERVIÇOS FINAIS 50,00%

16.413,35

50,00%

8.206,68

2,27% 12,88% 36,37% 28,5% 18,7%

14.531,20 82.626,01 233.304,04 182.858,28 119.993,80

2,27% 15,14% 51,51% 80,02% 98,72%

14.531,20 97.157,21 330.461,25 513.319,52 633.313,32

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

ENG. CIVIL JEFRI CORTES

CREA 0313534411

B.D.I. Encargos Sociais
27,0% Não Desonerado: 

Horista: 86,64%

Mensalista: 86,64%

Cronograma Físico e Financeiro

  


